



**CITTA' DI BRUGHERIO**  
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

**Settore Territorio**

**Sezione: Progettazione E Gestione Immobili Comunali**

*Proposta n 1441/ 2021*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 del 17/12/2021**

**OGGETTO: RIFACIMENTO/RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI PALESTRA  
SCUOLA KENNEDY - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  
SUPPLETIVA - CUP I29J21003060001 - CIG 8833732242**

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**VISTO:**

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera C.C. n. 97 del 28/11/2016;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con delibera C.C. n .34 del 09/04/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con delibera G.C. n. 56 del 29/04/2021;
- l’atto di proroga del Dirigente del Settore Territorio prot. n. 21019/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile Area di Posizione Organizzativa della Sezione di che trattasi all’ing. Massimiliano Quartarone;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera G.C. n. 88 del 05/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “RIFACIMENTO/RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA KENNEDY “comportante una spesa complessiva di € 130.000,00= (di cui € 99.150,00 importo lavori ed € 30.850,00 quali somme a disposizione della P.A.);
- con D.D. n. 576/2021 ad oggetto “Rifacimento/Riqualificazione serramenti palestra scuola Kennedy – approvazione report, aggiudicazione definitiva – accertamento, impegno di spesa e prenotazione” con la quale:
  - è stata accertata la somma di € 130.000,00= quale contributo statale del Ministero dell’interno al cap. 232/40 cdr/cdg 10/10;
  - è stata prenotata la somma del Q.E. approvato nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui alla Del. G.C. n. 88/2021 dell’opera che ammonta ad € 130.000,00= che risulta iscritta al Capitolo/art. 2030/110: “Manutenzione straordinaria serramenti e telegest. media-MISE” -cdr/cdg 10/10;
  - si è provveduto ad aggiudicare la gara d’appalto per i lavori in oggetto, all’Impresa F.C.D. SRL DI Casiraghi Davide e Sirtori Andrea con sede in Via Edison,1/a - 20875 – Burago di Molgora (MB) che ha offerto un ribasso pari al 16,75% ed a impegnare la somma di € 101.314,74= compresa IVA e oneri;

- è stata sottoscritta la scrittura privata con l'impresa F.C.D. SRL DI Casiraghi Davide e Sirtori Andrea con atto prot. n. 38383 del 25/10/2021;

**DARE ATTO CHE:**

- nel corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire alcune opere suppletive e a tal fine il Direttore dei Lavori, Geom Mira MAURI, ha predisposto la documentazione, per l'approvazione di una variante suppletiva redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c), del Dlgs 50/16 e s.m.i., consistente in: relazione tecnica di variante, computo metrico di variante, atto di sottomissione e quadro comparativo di raffronto (agli atti dell'ufficio) per un importo netto di € 11.205,45= al netto dello sconto del 16,75% oltre IVA 22% per un totale di € 13.670,65=;
- che, per quanto sopra esposto, il nuovo importo contrattuale derivante dalla Perizia Suppletiva in esame è pari a € 94.250,32= (comprensivo di oneri della sicurezza);

CONSIDERATO pertanto di dovere aggiornare il quadro economico approvato con la D.D. n. 576/2021, a seguito delle suddette spese, il quale importo complessivo rimane comunque invariato, in quanto l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante suppletiva pari ad € 13.670,65= trova disponibilità per la quota parte pari ad € 4.663,65= alla voce "residuo da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4", per la quota parte pari ad € 9.000,00= alla voce "Imprevisti" per la restante quota parte pari ad € 7,00= alla voce "Arrotondamento", come di seguito indicato:

<b>Descrizione – importi in Euro</b>	<b>QE D.D. n. 576/2021</b>	<b>Nuovo QE</b>	<b>Scostamenti</b>
Importo lavori netto	80.044,87	91.250,32	
Oneri della sicurezza	3.000,00	3.000,00	
<b>Totale</b>	<b>83.044,87</b>	<b>94.250,32</b>	<b>+11.205,45</b>
Somme a disposizione Amm.ne Comunale			
IVA 22%	18.269,87	20.735,07	+2.465,20
Imprevisti	9.000,00	-	-9.000,00
Tassa Autorità LL.PP ANAC	30,00	30,00	-
Arrotondamento	7,00	-	- 7,00
Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020)	19.648,26	14.984,61	- 4.663,65
<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

DATO ATTO che l'Impresa F.C.D. SRL DI Casiraghi Davide e Sirtori Andrea Via Edison,1/a - 20875 – Burago di Molgora (MB), ha dato la disponibilità ad effettuare i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto in essere;

DATO ATTO, altresì che per portare a compimento i lavori la Direzione Lavori ha concesso dei giorni di proroga;

PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP I29J21003060001- CIG 8833732242;

### **D E T E R M I N A   D I :**

1. RENDERE le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, per l'affidamento dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 4-6 della legge 241/90, è lo scrivente Ing. Massimiliano Quartarone, Responsabile della Posizione Organizzativa della Sezione Progettazione e Gestione immobili Comunali.
3. APPROVARE la Perizia di variante suppletiva di cui in premessa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e composta dalla seguente documentazione: relazione tecnica di variante, atto di sottomissione, computo metrico di variante e quadro comparativo, comportante un maggior onere di €11.205,45 oltre IVA22% (€2.465,20), per un totale di € 13.670,65=, relativa ai lavori di: "RIFACIMENTO/RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA KENNEDY".
4. APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato a seguito di quanto suddetto, il quale importo complessivo rimane comunque invariato, in quanto l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante suppletiva pari ad € 13.670,65= trova disponibilità per la quota parte pari ad € 4.663,65 alla voce "residuo da mantenere ai sensi del principio contabile 5.4", per la quota parte pari ad € 9.000,00 alla voce "Imprevisti" per la restante quota parte pari ad € 7,00 alla voce "Arrotondamento", come di seguito indicato:

<b>Descrizione – importi in Euro</b>	<b>QE D.D. n. 576/2021</b>	<b>Nuovo QE</b>	<b>Scostamenti</b>
Importo lavori netto	80.044,87	91.250,32	
Oneri della sicurezza	3.000,00	3.000,00	
<b>Totale</b>	<b>83.044,87</b>	<b>94.250,32</b>	<b>+11.205,45</b>
Somme a disposizione Amm.ne Comunale			
IVA 22%	18.269,87	20.735,07	+2.465,20
Imprevisti	9.000,00	-	-9.000,00
Tassa Autorità LL.PP ANAC	30,00	30,00	-
Arrotondamento	7,00	-	- 7,00
Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020)	19.648,26	14.984,61	- 4.663,65

<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------

5. AFFIDARE all'Impresa F.C.D. SRL DI Casiraghi Davide e Sirtori Andrea Via Edison,1/a - 20875 – Burago di Molgora (MB) i lavori relativi alla Perizia di variante suppletiva per l'importo di €13.670,65(comprensivo di oneri della sicurezza e IVA ) che risulta essere inferiore ad un quinto dell'importo dell'appalto, alle medesime condizioni del contratto originario, determinando pertanto un nuovo importo contrattuale pari a € 114.985,39 (comprensivo di oneri della sicurezza e IVA ).

6. IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, nell'ambito della prenotazione di cui alla determina n. 576/2021 la somma di € 13.670,65= (€ 11.205,45 imponibile + 2.465,20 IVA 22%) relativa ai lavori di perizia di cui all'oggetto, all'Impresa F.C.D. SRL DI Casiraghi Davide e Sirtori Andrea Via Edison,1/a - 20875 – Burago di Molgora (MB) P.IVA 00821280963 da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2030/110: “Manutenzione straordinaria serramenti e telegest. Media-MISE” – (M.04 P.02 T.2 M02) cdr/cdg 10/10 – C.F. U.2.02.01.09.003.

7. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con atto del Responsabile Area di posizione e/o Dirigente competente.

In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Brugherio.

	Capitolo	Des. Capitolo	Beneficiario	Anno	Importo	CIG
U	04.02.2.02/2030/110	Manutenzione straordinaria serramenti e telegest. Media-MISE/U.2.02.01.09.003	F.C.D. SRL - Burago Molgora (MB)	2021	13.670,65	8833732242

Il Responsabile della posizione organizzativa  
**MASSIMILIANO QUARTARONE / InfoCert**  
 S.p.A.

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n  
 82/2005 e s.m.i.)