

CITTA' DI BRUGHERIO
Provincia di Monza e Brianza



**LAVORI DI: SOSTITUZIONE FARI D'ILLUMINAZIONE CAMPI DA GIOCO
PALESTRE E VARI LAVORI SCUOLE**

IMPRESA: ELETTRICA STEZZANESE SRL – Via Del Carroccio, 28 – 24040 Stezzano (BG)
IMPORTO LORDO: €99.150,00 compresa sicurezza pari a €3.000,00 oltre iva 22%
RIBASSO: 8,15 %
IMPORTO NETTO: €91.313,77 compresi oneri sicurezza pari a €3.000,00 = oltre iva 22%
CIG: 8854702B3D
CUP: 129J21003070001

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Settembre il sottoscritto Geom. Mira MAURI, Direttore dei Lavori in virtù della nota del Responsabile del Procedimento del 14/09/2021 n. prot. 31795 ha disposto la consegna dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto. Sono convenuti sul luogo i Signori:

- Geom. Mira MAURI – Istruttore Direttivo della sezione Progettazione e Gestione Immobili Comunali;
- Sig. Paolo ORLANDI – Direttore Tecnico dell'impresa ELETTRICA STEZZANESE SRL – Via Del Carroccio, 28 – 24040 Stezzano (BG) – esecutrice dei lavori.

Alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni.

Il Sig. Paolo ORLANDI– in qualità di Direttore Tecnico dell'impresa ELETTRICA STEZZANESE SRL – Via Del Carroccio, 28 – 24040 Stezzano (BG) – esecutrice dei lavori, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal capitolato speciale d'appalto, e di accertare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

La riserva s'intenderà sciolta al momento della stipulazione del contratto.

Termine per l'ultimazione dei lavori: **60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal giorno 15/09/2021 e pertanto gli stessi dovranno essere consegnati entro il 13/11/2021.

Del presente si è redatto il seguente verbale, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Brugherio, 15/09/2021
MM/sc.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mira MAURI

Mira Mauri

L'IMPRESA
ELETTRICA STEZZANESE SRL

EMMA
ELETTRICA STEZZANESE SRL
Via del Carroccio, 28
24040 STEZZANO (BG)
P.IVA 01560390160