



fondazione
c a r i p l o

www.fondazione cariplo.it

DETTAGLIO PROGETTO

Libri IN-books - Potenziamento
sezione "Leggere diversamente"

PROGETTO

Progetto

Bando	Biblioteche di pubblica lettura - 2010
Titolo	Libri IN-books - Potenziamento sezione "Leggere diversamente"
Utente abilitato	d'ambrosio silvia
Stato invio	In compilazione

Contributo richiesto

Costo complessivo (€)	177.321,70
Contributo richiesto (€)	106.554,15

Descrizione del progetto

Descrizione

Il progetto intende prevenire ed evitare l'isolamento sociale e culturale di persone con problemi nella sfera comunicativa (es. disabili, stranieri), attraverso l'implementazione quantitativa e qualitativa del patrimonio e dell'offerta culturale della attuale piccola sezione di libri su misura (IN- Books)"Leggere diversamente" della Biblioteca e della imprescindibile funzione di sostegno e accoglienza all'utenza. Il progetto prevede che la biblioteca diventi un polo di riferimento e un punto di incontro per famiglie e servizi nonché per la formazione e la promozione dello strumento dei libri su misura e della comunicazione aumentativa alternativa. Il progetto prevede che vengano realizzati con modalità differenti 100 libri modificati, e vengano svolti corsi di formazione rivolti a tutti soggetti interessati, nonché un'azione di promozione del confronto tra reti diversificate sul tema lettura e bisogni speciali di comunicazione, mediante un convegno scientifico introduttivo.

Obiettivi

Il progetto si propone di migliorare e ampliare la attuale piccola sezione di libri "In-books" della Biblioteca Civica di Brugherio e facilitarne l'accesso e la frequentazione da parte di persone con problemi di comunicazione e lettura. Gli obiettivi generali sono: potenziamento della attuale sezione, incrementando il patrimonio attraverso la realizzazione di 100 libri IN-Books, in triplice copia. Apertura di uno sportello di consulenza dedicato. Coinvolgimento di reti quali famiglie, operatori, volontari, servizi, cooperative, biblioteche, sia come utenti e fruitori della sezione, sia come co-protagonisti nella gestione dei libri e nella promozione della sezione. La formazione alla creazione e utilizzo di libri IN-books rivolta a differenti profili professionali quali illustratori scrittori, lettori, oltre ai destinatari principali quali disabili comunicativi e il loro corredo familiare-educativo-riabilitativo. Coinvolti anche i disabili di una coop. soc. nella rilegatura dei libri.

Strategie

Il riferimento teorico e metodologico a supporto del progetto è il modello del Centro sovrazonale Comunicazione Aumentativa Alternativa Policlinico Milano. Il centro si occupa a livello nazionale della comunicazione aumentativa e segue il metodo innovativo di intervento di comunicazione aumentativa integrato di territorio, in cui la lettura a bambini con problemi di comunicazione è ritenuto un aggancio fondamentale per costruire un funzionale percorso di vita e favorire una situazione di benessere. I libri IN-books sono gli strumenti proposti di cui una biblioteca dovrebbe dotarsi, in quanto i bambini con problemi della comunicazione sono quelli ai quali si legge meno, ma che trarrebbero maggiori vantaggi dall'essere esposti alla lettura. Il patrimonio degli IN-books sarà quindi molto funzionale per famiglie e operatori. Il progetto prevede una costante supervisione tecnica sui libri prodotti e la costituzione di un'equipe di lavoro, nonché una formazione aperta al territorio.

Risultati

L'incremento della collezione libraria "Leggere diversamente". L'aumento dell'accesso alla lettura e della frequentazione della Biblioteca da parte degli utenti più in difficoltà, esclusi o preclusi nell'approccio alla lettura, favorendone l'integrazione.

Si vuole raggiungere una maggior conoscenza sul territorio dei libri IN-books, un avvicinamento e un utilizzo della sezione da parte di insegnanti, operatori della riabilitazione, educatori e mediatori.

Descrizione del progetto

Ciò porterà ad un incremento del benessere delle famiglie e dei bambini che si avvicinano alla lettura, in particolar modo di bambini e ragazzi con bisogni di comunicazione specifici e/o comunque di utenti, famiglie e operatori interessati.

Si produrrà un incremento della conoscenza e della sensibilizzazione del territorio relativo a questo tipo di problematiche e un miglioramento della collaborazione e del raccordo con gli operatori membri della rete, Biblioteca e servizi presenti sul territorio ed extraterritoriali.

Durata del progetto

Data inizio 03 gennaio 2011

Data fine 31 dicembre 2012

Responsabile del progetto

Carica Altro
Titolo Sig.a
Cognome meregalli
Nome enrica
Telefono 0392893410
Cellulare 3666755556
E-mail e.meregalli@comune.brugherio.mb.it

Operatori per la realizzazione del progetto

Posizione	Qualifica	Ente di appartenenza	Numero	Nuovi
Dipendenti	istruttore direttivo coordinatore progetto	comune di brugherio	1	
Dipendenti	funzionario direttore della biblioteca	comune di Brugherio	1	
Dipendenti	dirigente settore servizi alla persona	comune di Brugherio	1	
Dipendenti	impiegato amministrativo	comune di Brugherio	1	
Dipendenti	bibliotecario esperto informatico	comune di Brugherio	1	
Volontari	volontario servizio civile	comune di Brugherio	1	
Volontari	volontari atelier dei lettori	comune di Brugherio		
Soci lavoratori	educatore professionale	cooperativa sociale solaris	1	
Soci lavoratori	illustratore	cooperativa sociale solaris	1	
Soci lavoratori	referente per il partnerariato progetto	cooperativa sociale solaris	1	
Soci lavoratori	educatore professionale	cooperativa sociale solaris	1	
Soci lavoratori	educatore professionale	cooperativa sociale il Brugo	1	
Soci lavoratori	referente per il partenariato progetto	cooperativa sociale il Brugo	1	
Collaboratori / Consulenti	formatori e supervisor	IRRCS policlinico Milano	6	

Operatori per la realizzazione del progetto

Posizione	Qualifica	Ente di appartenenza	Numero	Nuovi
Dipendenti	bibliotecario per bambini	comune di Brugherio	1	

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:

Denominazione COMUNE DI BRUGHERIO

Veste giuridica

Legale

Settori di attività

Ruolo nel progetto Capofila

Referente progetto

Stato

Indirizzo

Cap

Comune

Provincia

Telefono

Sito web

E-mail

Accordo stipulato

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:

Denominazione IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Veste giuridica Fondazione
Legale Giancarlo Cesana
Settori di attività Sanità e ricerca

Ruolo nel progetto Partner
Referente progetto M. Antonella Costantino
Stato ITALIA
Indirizzo via ruganella 4/6
Cap 20100
Comune Milano
Provincia
Telefono
Sito web
E-mail a.costantino@policlinico.mi.it
Accordo stipulato Fornire libri modificati, collaborazione, consulenza e supervisione

Soggetto:

Denominazione Cooperativa Sociale Il Brugo O.N.L.U.S.
Veste giuridica Cooperativa sociale di tipo A
Legale Viganò Gianni
Settori di attività Gestione servizi educativi ed assistenziali rivolti a persone con disabilità

Ruolo nel progetto Partner
Referente progetto Mosca Alberto
Stato ITALIA
Indirizzo via Oberdan 80
Cap 20047
Comune Brugherio
Provincia MB
Telefono 039/2871881
Sito web www.coopilbrugo.it
E-mail info@coopilbrugo.it
Accordo stipulato

Altri soggetti coinvolti nel progetto

Soggetto:

Denominazione cooperativa sociale Solaris onlus
Veste giuridica Cooperativa sociale di tipo A
Legale paolo comesasca
Settori di attività servizi sociali per disabili e tossicodipendenti

Ruolo nel progetto Partner
Referente progetto paolo comesasca
Stato ITALIA
Indirizzo via dell'acqua, 9
Cap 20050
Comune triuggio
Provincia monza
Telefono 0362/997752
Sito web www.coopsolaris.it
E-mail paolocamesasca@coopsolais.it

Accordo stipulato

Sede di riferimento del progetto

Indirizzo Piazza C. Battisti 1
Comune BRUGHERIO (MI)
Cap 20047
Nazione ITALIA
Telefono 03928931
Fax 0392871989
E-mail a.inzoli@comune.brugherio.mb.it

Localizzazione dell'intervento

Nazione	Provincia	Zona	Comune
ITALIA	MILANO		BRUGHERIO

Intervento precedente già avviato

Avviato SI

Data avvio 15/05/2010

Descrizione Nel 2008 la Biblioteca di Brugherio ha iniziato ad affrontare il problema della lettura e i bisogni speciali di comunicazione: il 06 febbraio hanno tenuto una conferenza, a cui ha assistito un numeroso pubblico, la Neuropsichiatria Infantile del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa del Policlinico di Milano e i referenti della sezione di "libri modificati" della Biblioteca di Verdello.
La conferenza ha attivato l'interesse degli operatori della Biblioteca di Brugherio, degli operatori della rete sociale, dei servizi socio educativi territoriali e dei volontari, dando vita a un processo di confronto e

Intervento precedente già avviato

formazione sull'argomento che in un paio di anni ha permesso di creare una prima piccola sezione di libri su misura realizzati "ex novo" inaugurata a maggio 2010 e una fattiva collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione

Indici di valutazione

Valutazione andamento

Numero di titoli man mano prodotti (se 100 su 2 anni circa 4 al mese in triplice copia) e impatto sull'utenza (aumento della circolazione); Verifica semestrale della soddisfazione degli utenti, delle famiglie, degli insegnanti, degli operatori.

Supervisione mensile dei titoli prodotti da parte dell'Equipe di Neuropsichiatria Infantile

- Dialoghi e confronti periodici degli utenti della sezione con i referenti del progetto.
- Possibile attuazione di una ricerca sperimentale, come studio longitudinale rivolto all'analisi dei risultati ottenuti attraverso strumenti specifici di valutazione dell'impatto del lavoro proposto sugli aspetti della relazione tra il bambino, i genitori e gli operatori coinvolti.
- monitoraggio periodico numero utenti , prestiti , partecipanti iniziative formative

Valutazione risultati

Numero, tipologia e copie di libri prodotti

Numero e tipologia di iniziative formative condotte e numero di partecipanti coinvolte: user satisfaction mediante questionario

Numero di utenti della "sezione IN-books Leggere Diversamente"

Numero di prestiti dei libri della sezione, in particolar modo dei libri modificati e adattati

Numero degli attori coinvolti (potenziamento della rete)

Grado di penetrazione nel territorio: utenza potenziale/utenza reale

Richieste extraterritoriali

Valutazione

oltre al capofila e partner, verranno coinvolti nella valutazione il finanziatore privato e gli enti i cui utenti o operatori hanno usufruito della sezione e della formazione.

ALLEGATI

Allegati inviati


Tipo	Nome
Piano economico dettagliato	Piano economico dettagliato Progetto Libri IN-books
Lettera accompagnatoria	Lettera accompagnatoria
Lettera accompagnatoria	Lettera accompagnatoria
Lettera accompagnatoria	Lettera accompagnatoria
Lettera accompagnatoria	Lettera accompagnatoria
Accordi di partenariato	Accordo di partenariato - Progetto Libri IN-books
Descrizione dettagliata del progetto	Progetto Libri IN-books

PIANO ECONOMICO


Totali

Totale oneri (€)	177.321,70
Totale proventi (€)	177.321,70
Totale contributo richiesto a Fondazione (€)	106.554,15
Percentuale di cofinanziamento (%)	60,09

Totale oneri e proventi




Contributo Fondazione rispetto al totale oneri



Oneri


Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)	Differenza (€)
Acquisto di arredi e attrezzature	1.640,00	1.640,00	0,00
Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00
Altre spese gestionali	0,00	0,00	0,00
Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	0,00
Materiali di consumo	1.560,00	1.560,00	0,00
Personale non strutturato	0,00	0,00	0,00
Personale strutturato	34.117,20	34.117,20	0,00
Prestazioni professionali di terzi	118.727,72	118.727,72	-0,00
Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	21.276,78	21.276,78	-0,00

Oneri per voci di budget



Proventi

Voce di budget	Proventi (€)
Proventi da attività del progetto	0,00
Risorse finanziarie proprie	59.822,54
DONAZIONE DA PRIVATO	10.945,01
Fondazione Cariplo	106.554,15
Prestiti da banca e altri soggetti	0,00



Coperture

Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)
Acquisto di arredi e attrezzature	1.640,00	1.640,00
DONAZIONE DA PRIVATO		1.640,00
Fondazione Cariplo		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Acquisto di immobili	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Altre spese gestionali	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Materiali di consumo	1.560,00	1.560,00
Fondazione Cariplo		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		1.560,00
Personale non strutturato	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Personale strutturato	34.117,20	34.117,20
Fondazione Cariplo		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00

Coperture

Voce di budget	Oneri (€) (IVA indetraibile inclusa)	Copertura (€)
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		34.117,20
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Prestazioni professionali di terzi	118.727,72	118.727,72
Fondazione Cariplo		106.554,15
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		6.428,54
DONAZIONE DA PRIVATO		5.745,03
Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Risorse finanziarie proprie		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Fondazione Cariplo		0,00
DONAZIONE DA PRIVATO		0,00
Spese correnti	21.276,78	21.276,78
Fondazione Cariplo		0,00
Prestiti da banca e altri soggetti		0,00
Proventi da attività del progetto		0,00
Risorse finanziarie proprie		19.276,80
DONAZIONE DA PRIVATO		1.999,98

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)	
Convegno introduttivo	03/01/2011	28/02/2011	7.475,89	
Periodo di validità dell'azione	Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)	
Gennaio 2011	Personale strutturato	0,00	3.999,10	
Febbraio 2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00	
	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	
	Materiali di consumo	0,00	0,00	
	Acquisto di immobili	0,00	0,00	
	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00	
	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	
	Personale non strutturato	0,00	0,00	
	Prestazioni professionali di terzi	56,80	2.476,80	
	Spese correnti	166,66	999,99	

Acquisto materiali: tavoli, leggii, materiali di consumo, programma symwriter, palstificatrice, rilegatrice, 2000 fogli plastificati, 500 spirali, 500 cartoncini.

01/01/2011

31/12/2011

23.999,90

Periodo di validità dell'azione	Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)	
Gennaio 2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	
Febbraio 2011	Personale strutturato	0,00	3.083,10	
Marzo 2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00	
Aprile 2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00	
Maggio 2011	Acquisto di arredi e attrezzature	173,33	1.040,00	
Giugno 2011	Materiali di consumo	100,00	600,00	
Luglio 2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	
Agosto 2011	Personale non strutturato	0,00	0,00	
Settembre 2011	Prestazioni professionali di terzi	0,00	0,00	
Ottobre 2011	Spese correnti	3.212,80	19.276,80	
Novembre 2011				
Dicembre 2011				

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Gestione sezione "Leggere diversamente": catalogazione, organizzazione, manutenzione, circolazione patrimonio e spese di gestione	01/01/2011	31/12/2012	3.527,50

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Febbraio	2011	Personale strutturato	0,00	3.527,50
Marzo	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Aprile	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	0,00	0,00
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Realizzazione di 100 libri IN-books e delle illustrazioni con supervisione periodica e acquisizione supervisionata di libri dal CSCAA e altre fonti.	01/01/2011	31/12/2012	74.093,04

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Febbraio	2011	Personale strutturato	0,00	2.765,60
Marzo	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Aprile	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	2.743,36	71.327,44
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)	
Supervisione mensile dei libri realizzati	01/01/2011	31/12/2012	11.977,25	
Periodo di validità dell'azione	Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)	
Gennaio 2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	
Febbraio 2011	Personale strutturato	0,00	2.644,20	
Marzo 2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00	
Aprile 2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00	
Maggio 2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00	
Giugno 2011	Materiali di consumo	0,00	0,00	
Luglio 2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	
Agosto 2011	Personale non strutturato	0,00	0,00	
Settembre 2011	Prestazioni professionali di terzi	155,89	9.333,05	
Ottobre 2011	Spese correnti	0,00	0,00	
Novembre 2011				
Dicembre 2011				
Gennaio 2012				
Febbraio 2012				
Marzo 2012				
Aprile 2012				
Maggio 2012				
Giugno 2012				
Luglio 2012				
Agosto 2012				
Settembre 2012				
Ottobre 2012				
Novembre 2012				
Dicembre 2012				

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)	
Plastificazione e rilegatura	01/01/2011	31/12/2012	12.031,65	
Periodo di validità dell'azione	Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)	
Gennaio 2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00	
Febbraio 2011	Personale strutturato	0,00	0,00	
Marzo 2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00	
Aprile 2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00	
Maggio 2011	Acquisto di arredi e attrezzature	100,00	600,00	
Giugno 2011	Materiali di consumo	160,00	960,00	
Luglio 2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00	
Agosto 2011	Personale non strutturato	0,00	0,00	
Settembre 2011	Prestazioni professionali di terzi	402,75	10.471,65	
Ottobre 2011	Spese correnti	0,00	0,00	
Novembre 2011				
Dicembre 2011				
Gennaio 2012				
Febbraio 2012				
Marzo 2012				
Aprile 2012				
Maggio 2012				
Giugno 2012				
Luglio 2012				
Agosto 2012				
Settembre 2012				
Ottobre 2012				
Novembre 2012				
Dicembre 2012				

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Formazione: giornate introduttive alla Comunicazione Aumentativa Alternativa e laboratori "libri su misura"	01/01/2011	31/12/2012	16.146,30

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Febbraio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Marzo	2011	Personale strutturato	0,00	2.108,10
Aprile	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Giugno	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	105,32	14.038,20
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Gruppo di confronto "laboratorio" e supervisione del materiale prodotto	01/01/2011	31/12/2012	2.417,40

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Febbraio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Marzo	2011	Personale strutturato	0,00	914,40
Aprile	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	20,88	1.503,00
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Sportello orientativo e accoglienza all'utenza	01/01/2011	31/12/2012	4.747,01

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Febbraio	2011	Personale strutturato	0,00	1.931,40
Marzo	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Aprile	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	108,29	2.815,61
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Promozione della sezione e lavoro di rete territoriale ed extraterritoriale	01/01/2011	31/12/2012	10.520,03

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Febbraio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Marzo	2011	Personale strutturato	0,00	9.103,80
Aprile	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Giugno	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	54,47	1.416,23
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni

Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
Verifica trimestrale andamento progetto e rilevamento dati	01/01/2011	31/12/2012	8.233,54


Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2011	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Febbraio	2011	Personale strutturato	0,00	2.887,80
Marzo	2011	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Aprile	2011	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2011	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2011	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2011	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2011	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2011	Prestazioni professionali di terzi	205,60	5.345,74
Ottobre	2011	Spese correnti	0,00	0,00
Novembre	2011			
Dicembre	2011			
Gennaio	2012			
Febbraio	2012			
Marzo	2012			
Aprile	2012			
Maggio	2012			
Giugno	2012			
Luglio	2012			
Agosto	2012			
Settembre	2012			
Ottobre	2012			
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Acquisto libri scientifici, tattili-braille-audiolibri	01/01/2012	31/12/2012	2.152,19
---	-------------------	-------------------	-----------------

Periodo di validità dell'azione		Voce di budget	IVA indetraibile	Totale oneri (€)
Gennaio	2012	Altre spese per invest. ammort.	0,00	0,00
Febbraio	2012	Personale strutturato	0,00	1.152,20
Marzo	2012	Altre spese gestionali	0,00	0,00
Aprile	2012	Acquisto di immobili	0,00	0,00
Maggio	2012	Acquisto di arredi e attrezzature	0,00	0,00
Giugno	2012	Materiali di consumo	0,00	0,00
Luglio	2012	Ristrutt. Manut. Restauro Immobili	0,00	0,00
Agosto	2012	Personale non strutturato	0,00	0,00
Settembre	2012	Prestazioni professionali di terzi	0,00	0,00
Ottobre	2012	Spese correnti	166,66	999,99
Novembre	2012			
Dicembre	2012			

Azioni


Azione	Data inizio	Data fine	Totale oneri (€)
--------	-------------	-----------	------------------



Oneri e proventi per i partner

Denominazione	Ruolo	Totale oneri (€)	Totale proventi (€)	Proventi da Fondazione Cariplo (€)
COMUNE DI BRUGHERIO	CAPOFILA	65.183,66	65.183,66	0,00
IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	PARTNER	16.139,99	16.139,99	10.556,10
Cooperativa Sociale Il Brugo O.N.L.U.S.	PARTNER	7.508,30	7.508,30	7.508,30
cooperativa sociale Solaris onlus	PARTNER	88.489,75	88.489,75	88.489,75

Oneri per partner



Articolazione temporale della spesa

Anno1 94.776,15 (€)

Anno2 82.545,55 (€)

Andamento temporale della spesa

