



**CITTA' DI BRUGHERIO**  
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

**Settore Territorio**

**Sezione: Progettazione E Gestione Immobili Comunali**

*Proposta n 287/ 2022*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 335 del 14/06/2022**

**OGGETTO: SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE CAMPI DA GIOCO PALESTRE  
E VARI LAVORI SCUOLE - CIG 8854702B3D - APPROVAZIONE  
VARIANTE SUPPLETIVA - IMPEGNO DI SPESA.**

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

VISTI:

- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 18/03/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024, in corso di approvazione;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti;

PRESO ATTO del provvedimento del Dirigente del Settore Territorio agli atti Pg. n. 24929/2021 di conferimento incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa della sezione Progettazione e gestione immobili comunali all'Ing. Massimiliano Quartarone;

PREMESSO CHE:

- con delibera G.C. n. 106 del 20/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE CAMPI DA GIOCO PALESTRE E VARI LAVORI SCUOLE" comportante una spesa complessiva di € 130.000,00= (di cui € 99.150,00 importo lavori ed € 30.850,00 quali somme a disposizione della P.A.);
- con D.D. n. 575/2021 ad oggetto "Sostituzione fari illuminazione campi da gioco palestre e vari lavori scuole – approvazione report, aggiudicazione definitiva – accertamento, impegno di spesa e prenotazione" con la quale:
  - è stata accertata la somma di € 130.000,00= quale contributo statale del Ministero dell'interno al cap. 232/15 cdr/cdg 10/10;
  - è stata prenotata la somma del Q.E. approvato nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui alla Del. G.C. n. 106/2021 dell'opera che ammonta ad € 130.000,00= che risulta iscritta al Capitolo/art. 2030/77: "Manutenzione e sicurezza illuminazione scuola- contributo EX MISE" -cdr/cdg 10/10;

- si è provveduto ad aggiudicare la gara d'appalto per i lavori in oggetto, all'Impresa Elettrica Stezzanese Srl con sede in Via Del Carroccio, 28 - 24040 Stezzano (BG) che ha offerto un ribasso pari al 8,15% ed a impegnare la somma di € 111.402,80= compresa IVA e oneri;

- è stata sottoscritta la scrittura privata con l'impresa Elettrica Stezzanese Srl con atto prot. n. 39035 del 02/11/2021;

**DARE ATTO CHE:**

- nel corso dei lavori si è verificata la necessità di eseguire alcune opere aggiuntive con lo scopo di migliorare sia la funzionalità che l'economicità dell'intervento, sostituendo i corpi illuminanti vecchi della palestra Kennedy con quelli nuovi a led, ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Dlgs 50/16 e s.m.i. A tal fine il Direttore dei Lavori, il Geom. Mira Mauri, ha predisposto la documentazione, per l'approvazione di una variante suppletiva, relazione tecnica di variante, computo metrico di variante, atto di sottomissione e quadro comparativo di raffronto (agli atti dell'ufficio) per un importo netto di € 7.377,00= al netto dello sconto del 8.15% compreso Oneri oltre IVA 22% per un totale di € 8.999,94=;
- che, per quanto sopra esposto, il nuovo importo contrattuale derivante dalla Perizia Suppletiva in esame è pari a € 98.690,77= (comprensivo di oneri della sicurezza escluso IVA);

CONSIDERATO pertanto di dovere aggiornare il quadro economico approvato con la D.D. n. 575/2021, a seguito delle suddette spese, il quale importo complessivo rimane comunque invariato, in quanto l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante suppletiva pari ad € 8.999,94= trova disponibilità alla voce "Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020)" come di seguito indicato:

Descrizione – importi in Euro	QE D.D. n. 575/2021	Nuovo QE	Scostamenti
Importo lavori netto	88.313,77	95.690,77	
Oneri della sicurezza	3.000,00	3.000,00	
<b>Totale</b>	<b>91.313,77</b>	<b>98.690,77</b>	<b>+7.377,00</b>
Somme a disposizione Amm.ne Comunale			
IVA 22%	20.089,03	20.089,03	-
Imprevisti	9.000,00	9.000,00	-
Tassa Autorità LL.PP ANAC	30,00	30,00	-
Arrotondamento	7,00	7,00	-
Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020)	9.560,20	9.560,20	-

<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>+7.377,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------

DATO ATTO che l'Impresa Elettrica Stezzanese Srl con sede in Via Del Carroccio, 28 - 24040 Stezzano (BG), ha dato la disponibilità ad effettuare i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto in essere;

DATO ATTO, altresì che per portare a compimento i lavori la Direzione Lavori ha concesso dei giorni di proroga;

PRESO ATTO dei seguenti codici: CUP I29J21003070001- CIG 8854702B3D;

### DETERMINA DI

1. RENDERE le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento per l'appalto in parola è Ing. Massimiliano Quartarone Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore Territorio, in possesso del profilo professionale idoneo e delle specifiche competenze tecniche richieste.
3. APPROVARE la variante suppletiva di cui in premessa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e composta dalla seguente documentazione: relazione tecnica di variante, atto di sottomissione, computo metrico di variante e quadro comparativo, comportante un maggior onere di €7.377,00 oltre IVA22% (€1.622,94), per un totale di € 8.999,94=, relativa ai lavori di: "SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE CAMPI DA GIOCO PALESTRE E VARI LAVORI SCUOLE".
4. APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato a seguito di quanto suddetto, il quale importo complessivo rimane comunque invariato, in quanto l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante suppletiva pari ad € 8.999,94= trova disponibilità per la quota totale pari ad € 8.999,94 alla voce "Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020) "come di seguito indicato:

Descrizione – importi in Euro	QE D.D. n. 575/2021	Nuovo QE	Scostamenti
Importo lavori netto	88.313,77	95.690,77	
Oneri della sicurezza	3.000,00	3.000,00	
<b>Totale</b>	<b>91.313,77</b>	<b>98.690,77</b>	<b>+7.377,00</b>
Somme a disposizione Amm.ne Comunale			
IVA 22%	20.089,03	21.711,97	+1.622,94
Imprevisti	9.000,00	9.000,00	-

Tassa Autorità LL.PP ANAC	30,00	30,00	-
Arrotondamento	7,00	7,00	-
Economie da mantenere fino alla rendicontazione finale (art 6 del Decreto del Ministero dell'interno del 30/01/2020)	9.560,20	560,26	- 8.999,94
<b>TOTALE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

5. AFFIDARE all'Impresa Elettrica Stezzanese Srl con sede in Via Del Carroccio, 28 - 24040 Stezzano (BG) i lavori relativi alla Perizia di variante suppletiva per l'importo di € 8.999,94 (comprensivo di oneri della sicurezza e IVA) che risulta essere inferiore ad un quinto dell'importo dell'appalto, alle medesime condizioni del contratto originario, determinando pertanto un nuovo importo contrattuale pari a € 98.690,77 (comprensivo di oneri della sicurezza escluso IVA).

6. IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, nell'ambito della prenotazione di cui alla determina n. 575/2021 la somma di € 8.999,94= (€ €7.377,00 imponibile + €1.622,94 IVA 22%) relativa ai lavori di variante di cui all'oggetto, all'Impresa Elettrica Stezzanese Srl con sede in Via Del Carroccio, 28 - 24040 Stezzano (BG) P.I/CF. 01560300160 da imputare al bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 2030/77: "Manutenzione e sicurezza illuminazione scuola- contributo EX MISE" -cdr/cdg 10/10- C.F. U.2.02.01.09.003.

7. DARE ATTO, altresì, che gli impegni assunti con la presente determinazione sono coperti da Fondo Pluriennale Vincolato come costituito con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Finanziari nr. 1093/2021.

8. DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con atto del Responsabile Area di posizione e/o Dirigente competente.

In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Brugherio;

	Capitolo	Des. Capitolo	Beneficiario	Anno	Importo	CIG
U	04.02.2.02 /2030/77	10 Manutenzione e sicurezza illuminazione scuola - Contributo ex MISE U.2.02.01.09.003	Elettrica Stezzanese Srl - P.I/CF. 01560300160	2022	8.999,44	8854702B3D

Il Responsabile della posizione organizzativa  
Massimiliano Quartarone / INFOCERT SPA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n  
82/2005 e s.m.i.)