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Lotto Nord - Opere di completamento

1° ANNO
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3° ANNO

4° ANNO
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7° ANNO

8° ANNO

9° ANNO

10° ANNO

Firma della Convenzione

OPERE DI COMPLETAMENTO

Primo Titolo Abilitativo 00.UU. 1° e 2°
Esecuzione OO.UU.
Primo Titolo Abilitativo Ed. Privati
Esecuzione Ed. Privati
Titolo Abilitativo Scuola Elementare
Realizzazione Scuola Elementare
Secondo Titolo Abilitativo 00.UU. 1° e 2°
Esecuzione OO.UU.
Secondo Titolo Abilitativo Ed. Privati
Esecuzione Ed. Privati
Terzo Titolo Abilitativo 00.UU. 1° e 2°
Esecuzione OO.UU.
Terzo Titolo Abilitativo Ed. Privati
Esecuzione Ed. Privati

La successione temporale dei titoli abilitativi successivi ai primi, di cui ai punti 1, 2 e 3, dipendera in particolar modo dall'andamento del mercato immobiliare
Pertanto in funzione della domanda di alloggi il loro sviluppo potra accellerare o rallentare fermo restando che verra mantenuta la medesima sequenzialita
In ogni caso le tempistiche di attuzione degli interventi rispetteranno le previsioni di cui alla Convenzione in fatto di durata e ultimazione degli interventi




