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PROGRAMMA INTEGRATO D' INTERVENTO SAN DAMIANO
VARIANTE AL P.I.I. APPROVATO
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI



1 Primo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2°

Esecuzione OO.UU.

2 Primo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

3 Titolo Abilitativo Scuola Elementare

Realizzazione Scuola Elementare

Secondo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2°

Esecuzione OO.UU.

4 Secondo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

Terzo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2°

Esecuzione OO.UU.

5 Terzo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

La successione temporale dei titoli abilitativi successivi ai primi, di cui ai punti 1, 2 e 3, dipenderà in particolar modo dall'andamento del mercato immobiliare

Pertanto in funzione della domanda di alloggi il loro sviluppo potrà accellerare o rallentare fermo restando che verrà mantenuta la medesima sequenzialità

In ogni caso le tempistiche di attuzione degli interventi rispetteranno le previsioni di cui alla Convenzione in fatto di durata e ultimazione degli interventi
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Lotto Nord - Opere di completamento

Firma della Convenzione
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