

AGGIORNAMENTI:

data	oggetto	dis.	contr.

committente	progettisti	calcolatore c.a.	direttore lavori	costruttore
OGGETTO			ordinativo F	sostituisce
PROGRAMMA INTEGRATO D' INTERVENTO SAN DAMIANO				sostituito da
VARIANTE AL P.I.I. APPROVATO				
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI				
scale _		mq. _	dis.	contr. <div>R.G.</div>

ASSOSTUDIO s.r.l.	ARCHITETTURA INGEGNERIA URBANISTICA
20900 - MONZA - C.SO MILANO 45	039389753 (r.a.)
E.mail: assostudio@assostudiosrl.it	039324251 (fax)

prot. EDM	n° 252	progr. 57206	data 06.11.2017
------------------	---------------	---------------------	------------------------

Lotto Nord - Opere di completamento		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
Firma della Convenzione											
OPERE DI COMPLETAMENTO	1 Primo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2° Esecuzione OO.UU.										
	2 Primo Titolo Abilitativo Ed. Privati Esecuzione Ed. Privati										
	3 Titolo Abilitativo Scuola Elementare Realizzazione Scuola Elementare										
	Secondo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2° Esecuzione OO.UU.										
	4 Secondo Titolo Abilitativo Ed. Privati Esecuzione Ed. Privati										
	Terzo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2° Esecuzione OO.UU.										
	5 Terzo Titolo Abilitativo Ed. Privati Esecuzione Ed. Privati										

La successione temporale dei titoli abilitativi successivi ai primi, di cui ai punti 1, 2 e 3, dipenderà in particolar modo dall'andamento del mercato immobiliare
Pertanto in funzione della domanda di alloggi il loro sviluppo potrà accelerare o rallentare fermo restando che verrà mantenuta la medesima sequenzialità
In ogni caso le tempistiche di attuazione degli interventi rispetteranno le previsioni di cui alla Convenzione in fatto di durata e ultimazione degli interventi