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1 Titolo Abilitativo Scuola Elementare

Realizzazione Scuola Elementare

2 Primo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

3 Primo titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2°

Esecuzione OO.UU.

Secondo Titolo Abilitativo OO.UU. 1° e 2°

Esecuzione OO.UU.

4 Secondo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

5 Terzo Titolo Abilitativo Ed. Privati

Esecuzione Ed. Privati

La successione temporale dei titoli abilitativi successivi ai primi, di cui ai punti 1, 2 e 3, dipenderà in particolar modo dall'andamento del mercato immobiliare

Pertanto in funzione della domanda di alloggi il loro sviluppo potrà accellerare o rallentare fermo restando che verrà mantenuta la medesima sequenzialità

In ogni caso le tempistiche di attuzione degli interventi rispetteranno le previsioni di cui alla Convenzione in fatto di durata e ultimazione degli interventi
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Lotto Nord - Opere di completamento

Firma della Convenzione

7° ANNO1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO


