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Lotto Nord - Opere di completamento 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 6° ANNO 7° ANNO 8° ANNO 9° ANNO 10° ANNO
Firma della Convenzione

1|Titolo Abilitativo Scuola Elementare
Realizzazione Scuola Elementare
2[Primo Titolo Abilitativo Ed. Privati
Esecuzione Ed. Privati
3[Primo titolo Abilitativo 00.UU. 1° e 2°
Esecuzione OO.UU.
Secondo Titolo Abilitativo 00.UU. 1° e 2° l
Esecuzione OO.UU.
4|Secondo Titolo Abilitativo Ed. Privati l
Esecuzione Ed. Privati
5(Terzo Titolo Abilitativo Ed. Privati l
Esecuzione Ed. Privati

OPERE DI COMPLETAMENTO

La successione temporale dei titoli abilitativi successivi ai primi, di cui ai punti 1, 2 e 3, dipendera in particolar modo dall'andamento del mercato immobiliare
Pertanto in funzione della domanda di alloggi il loro sviluppo potra accellerare o rallentare fermo restando che verra mantenuta la medesima sequenzialita
In ogni caso le tempistiche di attuzione degli interventi rispetteranno le previsioni di cui alla Convenzione in fatto di durata e ultimazione degli interventi




